


工事期間表	
①ムラサキヤ・寿司丸忠・牛たん仙台なとり	平成30年3月18日～平成30年4月7日
②ペコズランドカフェ・フルーツプリウス	平成30年3月25日～平成30年4月14日
③妙香園・銀座ライオン・すき家	平成30年4月1日～平成30年4月21日
工事休止期間	平成30年4月22日～平成30年5月5日
④鎌倉文庫・グリスピー・東鮮本店	平成30年5月6日～平成30年5月26日
⑤松月・カルディ・長寿亭・キャンディーショータイム	平成30年5月13日～平成30年6月2日
⑥上島珈琲・ピアードパバ・卵と私	平成30年5月20日～平成30年6月9日

各店舗(北通路ゾーン)工事スケジュール



斜行エレベーター設置
平成29年10月16日～平成30年5月15日(5/16より供用開始予定)



※通路天井工事：平成29年6月～平成30年3月